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Voor een bedrijfszekere energievoorziening 
Definitief 1.0, maart 2020

Disclaimer
Dit Voorbeeld BLVC-plan is fictief. Elke overeenkomst met een bestaande situatie berust enkel en alleen op toeval. Zie verder www.blvc.nl/disclaimer.  

Kaarten en tekeningen
Er staan in dit BLVC-plan geen kaartjes of tekeningen met verkeersmaatregelen (faseringskaarten). Wel is er per op te nemen kaart een instructie opgenomen, waarin de onderdelen die op elke kaart opgenomen dienen te worden, benoemd worden. Voor meer informatie over faseringskaarten of -tekeningen, kun je een kijkje nemen op https://www.blvc.nl/blog/bereikbaarheid/blvc-tool-faseringskaart/.  
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[bookmark: _Toc447216007]1. Aanleiding

Rondom het terrein van het Spinoza Ziekenhuis Amsterdam (SZA) dienen twee bestaande 10kV-500A verbindingen tussen het Energiecentrum (EC) aan de Baltussenstraat en de Polikliniek aan de Erasmuslaan, te worden vervangen door twee 10kV-630A verbindingen. Het gaat hierbij om een verzwaring van de huidige kabels. 

De twee verbindingen krijgen ieder eigen tracé: Tracé A en Tracé B. Door de twee kabelwegen fysiek zoveel mogelijk te scheiden, wordt de energievoorziening voor het SZA bedrijfszekerder gemaakt. Tegelijkertijd worden de bijbehorende glasvezelkabels aangebracht. 

[bookmark: _Toc447216008]2. Voorliggend BLVC-plan

Het voorliggend BLVC-plan betreft de hoofdwerkzaamheden t.b.v. de verzwaring van de 2 10kV-kabels bij het SZA. Het beschrijft welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor de omgeving en hoe wij tijdens dit werk de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid voor de omgeving zo optimaal mogelijk houden. Het BLVC-plan voldoet aan alle eisen zoals gesteld in het project-specifieke BLVC-kader behorende bij bestek P/65.1055 (ref.nr. TR6872SATR17659305, opgenomen in Bijlage 1). 

NB.: Voor dit werk zijn al proefsleuven gegraven. Hiervoor is een aparte BLVC-notitie opgesteld. Het graven van de proefsleuven maakt daarom geen onderdeel uit van voorliggend BLVC-plan.

[bookmark: _Toc447216009]3. Werkzaamheden

[bookmark: _Toc447216010]3.1 Het werk in hoofdlijnen
Om de beide kabeltracés aan te leggen, dienen in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden plaats te vinden:
· opnemen bestrating en straatmeubilair (lantaarnpalen, fietsenrekken etc.)
· graven sleuven en aanbrengen trekputten
· aanbrengen mantelbuizen in sleuven
· herstellen maaiveld ter plaatse van sleuven 
· trekken 10 kV-kabels en glasvezelkabels
· herstellen maaiveld ter plaatse van trekputten
· aansluiten en in bedrijfstellen 10 kV-630A verbinding incl. glasvezelnetwerk 
· uit bedrijf stellen bestaande 10 kV en verwijderen bestaande 10 kV-kabels

[bookmark: _Toc447216011]3.2 Resultaat
Bij gereedkomen van de werkzaamheden liggen er twee complete bedrijfsklare 10kV-630A elektrakabels die gedurende minimaal 40 jaar zorgen voor een continue en onderhoudsvrije energievoorziening voor het SZA. 

[bookmark: _Toc447216012]4. Projectgebied en aanwezige functies

[bookmark: _Toc447216013]4.1 Projectgebied
Het projectgebied bevindt zich in de Amsterdamse Haven-Stad, in Stadsdeel Noordwest. Kaart 1 geeft de omgeving van de te verzwaren kabels weer. Op de kaart is de loop van beide tracés geschetst door middel van rode pijlen. Zoals te zien is, betreft het hier een drukbezocht stukje Amsterdam. 

Kaart 1: Projectgebied
Om deze kaart te maken, kun je vaak gebruik maken van een uitsnede van Google Maps. Zorg dat de volgende elementen op de kaart komen te staan:
- de straten waar gewerkt wordt;
- alle belangrijke stakeholders die zich in deze straten bevinden;
- ruwweg het werkterrein (in het geval van dit BLVC-plan een tracé);
- OV-lijnen.

Specifiek gaat het hierbij om de volgende wegdelen:
· het noordelijke deel van de Erasmuslaan, tussen de Zorgtoren van het SZA en de Baltussenstraat;
· de kruising van de Erasmuslaan met de Baltussenstraat;
· de Baltussenstraat, tussen de Erasmuslaan en het Energiecentrum (of EC).

Op een aantal delen van de tracés liggen al mantelbuizen, te weten: 
· onder de kruising van de Erasmuslaan en de Baltussenstraat en
· onder de Baltussenstraat ter hoogte van de locatie waar de kabels het EC binnen komen. 

[bookmark: _Toc447216014]4.2 Functies in het projectgebied
In het gebied is sprake van zowel veel doorgaand verkeer, als bestemmingsverkeer voor de vele instellingen die zich in dit gebied en de betreffende wegdelen bevinden. Er bevinden zich geen woningen.

De Erasmuslaan is de belangrijkste oost-westverbinding voor Haven-Stad en onderdeel van Plusnet OV, Plusnet Auto, Plusnet Fiets en Plusnet Voetganger. De Baltussenstraat maakt onderdeel uit van het Hoofdnet Fiets. Dit betekent dat het Amsterdamse verkeersbeleid aangeeft dat, door de hoge verkeersintensiteiten op deze plekken, de doorstroming en ruimte voor verkeersafwikkeling hier prioriteit verdienen, ook in tijdelijke situaties bij werkzaamheden. Zie ook kaart 2 voor een lokale uitsnede van de Plus- en hoofdnettenkaart voor Amsterdam (https://maps.amsterdam.nl/plushoofdnetten/). Kaart 2: Lokale uitsnede Plus- en hoofdnettenkaart Amsterdam (rood: Plusnetten OV, Auto, Fiets & Voetganger, groen: Hoofdnet Fiets)



Tabel 1 geeft de functies weer die in het omliggende gebied te vinden zijn.

Tabel 1: Functies in het projectgebied 
	Categorie
	Onderdeel
	Beschrijving

	Verkeer
	Openbaar Vervoer
	- Erasmuslaan: haltes voor tram 22 en bus 61 van GVB en Connexxion-bussen 344 en 378 (R-net)
- Baltussenstraat: halte voor bus 421
- Geen nachtbussen
- Trefpunt Aanvullend Openbaar Vervoer bij de ingang van de polikliniek

	
	Auto
	- Erasmuslaan: Plusnet Auto, gebiedsontsluiting, 2x2 rijstroken 
- Baltussenstraat: 2 rijstroken in de richting van het kruispunt

	
	Fiets
	- Erasmuslaan: vrijliggend 1-richtingsfietspad in de richting van de A10, vrijliggend 2-richtingenfietspad in de richting van de Baltussenstraat
- Baltussenstraat, ten noorden van Erasmuslaan: Hoofdnet Fiets, vrijliggende fietspaden aan beide zijden
- Baltussenstraat, ten zuiden van Erasmuslaan: Hoofdnet Fiets, vrijliggende fietspaden aan beide zijden

	
	Voetganger
	- Erasmuslaan: Plusnet Voetganger, noordelijke voetpad is breed ter hoogte van het Spinoza Labcentrum, ter hoogte van de Polikliniek smaller
- Kruising Erasmuslaan-Baltussenstraat: brede zebrapaden
- Baltussenstraat, ten noorden van Erasmuslaan: westelijke voetpad is breed
- Baltussenstraat, ten zuiden van Erasmuslaan: normale breedte, het oostelijke voetpad wordt onderbroken door een groenstrook 

	Instellingen
	Polikliniek SZA, Erasmuslaan
	Noordzijde Erasmuslaan:
- Hoofdingang bereikbaar met trappen of via het voetpad naast de K+R-strook voor mindervaliden
- In- en uitgang K+R-strook (o.a. voor taxi’s)
- Trefpunt Aanvullend Openbaar Vervoer bij de ingang

	
	Spinoza Labcentrum
	Noordzijde Erasmuslaan: hoofdingang


	
	EC 
	Oostzijde Baltussenstraat: 
- Hoofdingang waar een inrit naar toeloopt, welke d.m.v. rood-witte paaltjes opengesteld kan worden
- Inrit voor parkeerterrein en t.b.v. laden en lossen 

	
	SZA (informeren: Beveiliging, Logistieke ingang)
	Westzijde Baltussenstraat:
- Ingang naar servicegebouw
- Ingang met fietsenstalling
- Inrit naar goederenontvangst voor het ziekenhuis

	Bedrijven
	Supermarkt AH to go
	Noordzijde Erasmuslaan:
- Ingang bereikbaar via de trappen
- Laden en lossen via Erasmuslaan
- Tevens PostNL-punt

	
	Spinoza Café
	Noordzijde Erasmuslaan: 
- Ingang
- Terras met 7 tafeltjes

	Parkeren
	Fietsparkeren
	Noordzijde Erasmuslaan:
- In- en uitgang openbare fietskelder naast Polikliniek
- Fietsenrekken onder de Zorgtoren van het SZA

	
	Parkeergarage SZA
	Noordzijde Erasmuslaan:
- In- en uitrit
- Tijdens werktijden: alleen parkeren door abonnementhouders SZA en mindervalide patiënten met landelijke gehandicaptenparkeerkaart. 
- 24 invalideplekken beschikbaar
- Tussen 17.00u en 24.00u op werkdagen en in het weekend is de garage toegankelijk voor bezoekers 



[bookmark: _Toc412654748][bookmark: _Toc447216015]4.3 Omgevingsprojecten en evenementen
In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen met de omgevingsprojecten rondom het projectgebied waar ten tijde van het project aan gewerkt wordt (bron: CORA, geraadpleegd op 03-03-20). Het overzicht laat zien dat een raakvlak is met de werkzaamheden van NUON Stadswarmte. Dit is met NUON afgestemd. Bovendien werkt NUON in een ander deel van de Baltussenstraat. Dit betekent dat er geen raakvlak is tussen beide projecten. Met de overige omgevingsprojecten in het overzicht bestaat er ook geen raakvlak. Dit omdat zij zich op enige afstand van ons projectgebied bevinden en/of omdat zij niet omleiden via ons projectgebied. 

Een check van het BSR-EP Evenementenprogramma Bureau Stadsregie Gemeente Amsterdam (peildatum 29-02-2020) heeft verder aangetoond dat er in de uitvoeringsperiode van eind mei tot half juli 2020 in de directe omgeving van het projectgebied geen evenementen gepland staan. 

[bookmark: _Toc447216016]5. Planning, fasering en werkwijze 

[bookmark: _Toc447216017]5.1 Planning: uitvoering vóór 1 augustus
De verzwaring van de 2 10kV-kabels dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, in verband met het risico op het uitvallen van het bestaande net. In februari zijn er proefsleuven gegraven. Naar verwachting kunnen we in de laatste week van mei met de daadwerkelijke verzwaring starten, en deze half juli afronden. 

[bookmark: _Toc447216018]5.2 Fasering en gevolgen voor het verkeer
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Desondanks blijft er hinder bestaan, m.n. een beperktere bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers. 

In hoofdlijnen is de fasering van het werk als volgt (weeknummers onder voorbehoud):
· In week 22 t/m 24 gaan we zowel op de Baltussenstraat als op de Erasmuslaan aan het werk. We verwijderen de bestrating en het straatmeubilair, graven de sleuven en plaatsen hier mantelbuizen in. Vervolgens maken we de sleuven meteen weer dicht. In week 23 starten we op 3 plekken ook met de voorbereidingen voor het graven van de trekgaten. We kijken dan of er bemaling nodig is, en als dit het geval is, plaatsen we deze ook. 
· In week 22 t/m 24 werken we aan Tracé A: we graven de trekgaten voor dit tracé en trekken de 10 kV-kabels en de glasvezelkabels. Vervolgens monteren we de kabels en verwijderen oude kabels. Als laatste vullen we de trekgaten weer aan en straten we ze dicht. 
· In week 24 t/m 26 doen we ditzelfde voor Tracé B. 
NB.: In week 27 zijn we mogelijk nog bezig met opruimen.

Door de locaties van de trekputten zo gunstig mogelijk te kiezen, blijven de entrees en inritten van alle instellingen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar. In Tabel 2 is per locatie meer in detail uitgewerkt waar wanneer gewerkt wordt, wat we er doen en welke maatregelen we nemen om de bereikbaarheid tijdens het werk te optimaliseren. In de tabel is ook een verwijzing naar de bijbehorende tekening met de tijdelijke verkeersmaatregelen per locatie opgenomen (zie Bijlage 3). 

[bookmark: _Toc447216019]5.3 Werktijden
We werken over het algemeen van maandag tot en met zaterdag van 07.00u tot 19.00u. Echter, in week 22 werken we het hele weekend, nl.:
· Bij het aanbrengen van de mantelbuizen ter hoogte van de Polikliniek, i.v.m. de bereikbaarheid van de (Kiss & Ride-strook van de) Polikliniek. Een verkeersregelaar begeleidt in- en uitrijdend verkeer voor de Polikliniek en de parkeergarage van SZA. 
· Bij het verlengen van de mantelbuizen op de hoek Baltussenstraat – Erasmuslaan.

[bookmark: _Toc447216020]5.4 Werkwijze
Onze werkwijze is als volgt:
· Alle graafwerkzaamheden worden begeleid met een zuigwagen, kleine graafmachine en een grondwerker. 
· Het zand / de grond wordt “opgeslagen” in de zuigwagen.
· De sleuven zijn +/- 0,50 meter breed en minimaal 1,00 meter diep. 
· De grootte van de trekputten varieert per locatie (zie voor de locaties de tekeningen in Bijlage 3).
· De sleuven worden meteen weer dichtgestraat, de trekputten blijven open.
· Waar we werken maken we gebruik van lage hekken. Zie voor meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen paragraaf 6.2.
· We maken gebruik van 1 werkbus met materialen die binnen de lage hekken blijft. De zuigwagen blijft ook binnen de lage hekken. 
· Het depot voor materieel en materialen bevindt zich in de Baltussenstraat (ter hoogte van het servicegebouw van het SZA op nummer 12-14, op eigen terrein van het SZA). 
· Op deze zelfde locatie (“Koolmezenplein”) parkeert het bouwpersoneel, waarna zij naar het werk lopen.
· Voor het werk is relatief weinig aanvoer van materialen en materieel nodig. Het relatief beperkte bouwverkeer neemt de kortste route vanaf de A10: via de Puttenseweg linksaf de Erasmuslaan in en vervolgens rechtsaf de Baltussenstraat in. De route is op kaart 3 ingetekend.Kaart 3: Route bouwverkeer
Om deze kaart te maken, kun je gebruik maken van een uitsnede van Google Maps. Zorg dat op de kaart de volgende onderdelen te vinden zijn:
- snelweg plus afrit die gebruikt gaat worden voor zowel aan- als afvoer;
- route vanaf de snelweg naar de projectlocatie, voor zowel aan- als afvoer.
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Tabel 2: Fasering en gevolgen voor het verkeer
	Week
	Locatie 
	Werkzaamheden
	Gevolgen voor het verkeer
	Tekening

	22 
(fase 1, ma t/m vr)
	A
	Oostzijde Baltussenstraat
	- Maken aansluiting bij EC-gebouw 
- Aanbrengen mantelbuizen 
	Voetgangers: kunnen het werk passeren

	xxx

	
	B
	Westzijde Baltussenstraat
	Aanbrengen mantelbuizen van de hoek met Erasmuslaan tot aan de logistieke ingang van het SZA
	- Voetgangers: doorsteek halverwege werkterrein, daarna over het fietspad in zuidelijke richting
- Fietsers: t.h.v. het werkterrein over de rijbaan
- Inzet verkeersregelaar t.b.v. in- en uitrijden werkverkeer
	

	
	C
	Noordzijde Erasmuslaan, t.h.v. Zorgtoren SZA
	Vrijmaken trekput en aanbrengen bemaling
	- Voetgangers: worden tussen de Puttenseweg en de Polikliniek omgeleid naar de overzijde 
- Fietsers: worden omgeleid naar het bestaande tweezijdige fietspad aan de overzijde
- Inzet van 2 verkeersregelaars t.b.v. omleiden fietsers en voetgangers 
	

	22
(fase 2, week-
end)
	A
	Noordzijde Baltussenlaan, t.h.v. Zorgtoren SZA
	Aanbrengen mantelbuizen
	Idem als voorgaande fase
	xxx

	
	B
	Noordzijde Baltussenlaan, tussen Spinoza Labcentrum en Zorgtoren SZA
	Aanbrengen mantelbuizen
	- Voetgangers: worden over het fietspad langs het werk geleid en t.h.v. de Polikliniek omgeleid naar de overzijde
- Fietsers: omleiding naar het bestaande tweezijdige fietspad aan de overzijde
- Inzet verkeersregelaar t.b.v. in- en uitrijden werk- en bestemmingsverkeer (bezoekers parkeergarage SZA / Mindervaliden worden door verkeersregelaars naar de achteringang verwezen)
	

	
	C
	Noordzijde Erasmuslaan, 
hoek Erasmuslaan / Baltussenstraat
	Verlengen mantelbuizen
	- Voetgangers: kunnen langs het werk
- Fietsers: omleiding naar het bestaande tweezijdige fietspad aan de overzijde
- Inzet van verkeersregelaar t.b.v. fietsomleiding
	

	23A 
(fase 3)
	A
	Noordzijde Erasmuslaan, t.h.v. Zorgtoren SZA
	Aanbrengen mantelbuizen
	Idem als voorgaande fase
	xxx

	
	B
	Noordzijde Erasmuslaan, evenwijdig aan Spinoza Labcentrum
	Aanbrengen mantelbuizen
	- Voetgangers: kunnen langs het werk
- Fietsers: kunnen langs het werk 
	

	23B
(fase 4)
	A
	Oostzijde Baltussenstraat, trekputten op 2 locaties
	Ad C, locaties ii en iii: graven trekputten, trekken en monteren nieuwe kabels tracé A
	Voetgangers: kunnen langs het werk
	xxx

	
	B
	Westzijde Baltussenstraat: trekputten op 2 locaties
	
	- Voetgangers: kunnen langs het werk
- Fietsers: t.h.v. het werkterrein over de rijbaan
	

	
	C
	Noordzijde Erasmuslaan, diverse locaties: 
i) t.h.v. Zorgtoren SZA 
ii) tussen Polikliniek en Spinoza Labcentrum (2 trekputten)
iii) hoek Erasmuslaan / Baltussenstraat
	
	- Voetgangers: worden tussen de Puttenseweg en de Zorgtoren omgeleid naar de overzijde. Tussen Zorgtoren en Baltussenstraat kunnen ze langs het werk. 
- Fietsers: omleiding naar het bestaande tweezijdige fietspad aan de overzijde
- Inzet van 3 verkeersregelaars t.b.v. omleiden fietsers en voetgangers
	

	24 
(fase 5)
	A
	Noordzijde Erasmuslaan, diverse locaties:
i) t.h.v. Zorgtoren SZA
ii) t.h.v. Spinoza Labcentrum, naast het fietspad
iii) hoek Erasmuslaan / Baltussenstraat 
	Ad ii: aanbrengen mantelbuizen
	Idem als voorgaande fase
	xxx

	25A 
(fase 6)
	A
	Oostzijde Baltussenstraat: 1 trekput
	Ad C, locatie iii: 
- Graven trekputten voor tracé B 
- Trekken en monteren nieuwe kabels en verwijderen oude kabels tracé B

	Voetgangers: kunnen langs het werk
	xxx

	
	B
	Westzijde Baltussenstraat: 2 trekputten
	
	- Voetgangers: kunnen langs het werk
- Fietsers: t.h.v. het werkterrein over de rijbaan
	

	
	C
	Noordzijde Erasmuslaan, zelfde locaties als in fase 4
	
	Idem als in voorgaande fase
	

	25-26 
(fase 7)
	A
	Oostzijde Baltussenstraat: 1 trekput
	- Dichtstraten trekputten tracé B
- Opruimen
	Idem als in voorgaande fase
	xxx

	
	B
	Westzijde Baltussenstraat: 2 trekputten
	
	Idem als in voorgaande fase 
	

	
	C
	Noordzijde Erasmuslaan, zelfde locaties als in voorgaande fase
	
	Idem als in voorgaande fase 
	



[bookmark: _Toc447216021]6. Leefbaarheid, veiligheid en communicatie

[bookmark: _Toc447216022]6.1 Te verwachten hinder t.a.v. leefbaarheid
Het graven van de sleuven en de trekputten zal geluidshinder met zich meebrengen door de inzet van het benodigde materieel. De graafwerkzaamheden zullen stofoverlast met zich meebrengen, maar door inzet van een zuigwagen zal deze minimaal zijn. Het geluid afkomstig van het bemalen van de trekputten (d.m.v. pompen op aggregaten) wordt gedempt en veroorzaakt daardoor minimale geluidshinder.   

Hieronder leest u meer over de maatregelen die we nemen om de leefbaarheid en de veiligheid te bevorderen en welke inspanningen we t.a.v. communicatie gaan verrichten. 

[bookmark: _Toc447216023]6.2 Maatregelen t.b.v. leefbaarheid en veiligheid
Ten behoeve van de leefbaarheid nemen we de volgende maatregelen:
· Door gebruik te maken van een zuigwagen is er minder stofoverlast. De zuigwagen slaat de vrijgekomen grond op, zodat deze niet in de buurt opgeslagen hoeft te worden. 
· Door elke sleuf na aanbrengen van de mantelbuizen weer dicht te straten, blijft deze niet onnodig lang open liggen en kan er zo snel mogelijk weer gebruik gemaakt worden van de openbare ruimte.
· Het aanwezige groen (bomen in de Erasmuslaan en bomen en plantsoenen in de Baltussenstraat) beschermen wij m.b.v. respectievelijk boombeschermers en lage hekjes.

Ten aanzien van de veiligheid, treffen we op de volgende maatregelen:
· Inzet van bebording om omleidingen aan te duiden.
· We plaatsen waar nodig tijdelijke verkeerslichten bij.
· Bij elke trekput en sleuf wordt gebruik gemaakt van lage rood-witte hekken om het werkterrein af te zetten.  
· We maken gebruik van verkeersregelaars om werkverkeer te begeleiden waar dit bij het in- en uitrijden van het werkterrein voet- of fietspad kruist. 

[bookmark: _Toc447216024]6.3 Communicatie
Onze communicatie over het werk bestaat uit twee elementen: 
1) Kernboodschap (zie het kader). Dit is de boodschap die we richting alle partijen in de omgeving van het project communiceren. Deze vullen we zonodig aan met specifieke informatie relevant voor elke partij. 
2) Overzicht met communicatie-acties (zie Tabel 3). Deze tabel geeft aan welke acties zullen worden ondernomen om alle betrokkenen te informeren over de werkzaamheden t.a.v. de proefsleuven.

Kernboodschap
Zoals u wellicht weet, vervangen we in de komende periode bestaande elektriciteitskabels door zwaardere 10-kV kabels. Dit doen we om de energievoorziening voor het Spinoza Ziekenhuis Amsterdam bedrijfszekerder en toekomstbestendig te maken. Deze kabels liggen tussen de Polikliniek aan de Erasmuslaan en het Energiecentrum van het SZA aan de Baltussenstraat. 
Om deze werkzaamheden goed voor te bereiden, hebben we onlangs al op verschillende locaties proefsleuven gegraven. Vanaf eind mei beginnen we met de verzwaring zelf. We graven sleuven en trekputten, brengen mantelbuizen in de sleuven aan en maken dan de sleuven weer dicht. De trekputten blijven open tot het eind van het werk wanneer we de kabels door de mantelbuizen trekken. Ook verwijderen we dan de oude, bestaande kabels. Half juli verwachten we klaar te zijn. 
Het werk brengt hinder met zich mee, met name voor voetgangers en fietsers. Zij hebben tijdelijk minder ruimte ter beschikking of maken gebruik van een omleiding. O.a. door de inzet van een zuigwagen voor de opgegraven grond en het meteen weer dichtstraten van de sleuven zorgen we ervoor dat de hinder zo goed mogelijk beperkt blijft. 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze uitvoerder Maarten van Wersch via 06 – 81469910 of m.van.wersch@rps.nl.

Tabel 3: Overzicht communicatie-acties
	Nr
	Moment
	Actie

	1
	Z.s.m. na akkoord op werkzaamheden
	E-mail met kernboodschap en aanvullende informatie naar bedrijven en instellingen uit Tabel 1
NB:
- Zie voor beschikbare contactgegevens Tabel 4
- Websites parkeergarage SZA (parkerensza.nl) en SZA (sza.nl) hebben onderdeel ‘Wegwerkzaamheden’ waar we informatie op zouden kunnen laten nemen.

	2
	Id. 
	Uitvoerder gaat langs bij AH to go om laden en lossen en containerafvoer af te stemmen

	3
	Id.
	Informeren GVB, Connexxion, nood- en hulpdiensten (evt. via WWU)

	4
	Id.
	Informeren Buro Haven-Stad (Gerrit van de Kamp), incl. Informatiecentrum

	5
	Id.
	Informeren Stadsdeel Noordwest via Corinne Danzig (zie Tabel 4 voor contactgegevens)

	6
	1 week vóór GSU
	Uitvoerder doet een rondje langs de instellingen, bedrijven en beheerders parkeergarage en fietskelder (kennismaken, eventueel extra uitleg geven, vragen beantwoorden)



[bookmark: _Toc447216025]6.4 Calamiteiten
In geval van calamiteiten is de Chef van de Wacht van het SZA 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 020 – 664 2000. De Chef van de Wacht beschikt over de mobiele nummers van onze uitvoerder en assistent uitvoerder, en informeert hen in het geval van een calamiteit buiten werktijden.  

[bookmark: _Toc447216026]7. Belangrijke personen en contactgegevens

Tabel 4: Belangrijke personen	
	Naam
	Organisatie
	Functie
	Telefoon
	E-mailadres

	Joris de Ruiter
	EC
	Opdrachtgever
	06 - 21494978
	j.de.ruiter@sza.nl

	Karel de Heer
	EC
	Projectleider
	06 - 51456570
	k.de.heer@sza.nl

	Remco Stevens
	Gemeente Amsterdam
	Wegbeheerder 
	06 - 11375609
	r.stevens@amsterdam.nl

	Johan Kromhout 
	Gemeente Amsterdam
	Technisch adviseur Haven-Stad
	06 - 11370812
	j.kormhout@amsterdam.nl

	Terrence Griffioen 
	Gemeente Amsterdam
	BLVC Coördinator Haven-Stad
	06 - 84601223
	t.griffioen@amsterdam.nl

	Corinne Danzig
	Gemeente Amsterdam
	Communicatie-adviseur Haven-Stad
	06 - 24235571
	c.danzig@amsterdam.nl

	Mark van Egmond
	Gemeente Amsterdam
	Omgevings-manager Haven-Stad
	06 - 21123768
	m.van.egmond@amsterdam.nl

	Tessa de Vries
	Politie
	Verkeerspolitie
	020 - 5443012
	

	Berend Kolk
	Brandweer
	
	06 - 24490102
	

	Leendert Brons
	GVB
	
	06 - 23286769
	

	Benjamin Lievegoeds
	RPS Utiliteitsbouw
	Bedrijfsleider
	06 - 26334901
	b.lievegoeds@rps.nl

	Maarten Kieftenbeld
	RPS
	Calculatie & Werkbegeleiding
	06 - 571126775
	m.kieftenbeld@rps.nl

	Cor Brandts
	RPS
	Hoofduitvoerder
	06 - 29885301
	c.brandts@rps.nl

	Maarten van Wersch
	RPS
	Uitvoerder
	06 - 81469910
	m.van.wersch@rps.nl

	Martin de Groot
	SZA
	
	020 - 5676780
	m.de.groot@sza.nl

	Nico de Bont
	Gebouwen SZA
	
	020 - 5674001

	n.de.bont@sza.nl

	Jurgen Kamberg
	De Omleiding
	Adviseur TVM
	06 - 52543190
	jkamberg@deomleiding.nl

	Joanna Wilbers
	BLVC.nl
	BLVC-specialist
	+1-5063805768
	info@blvc.nl




[bookmark: _Toc447216027]
Bijlage 1: BLVC-kader (Project-specifiek)

Behorende bij bestek P/65.1055 (ref.nr. TR6872SATR17659305)
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[bookmark: _Toc447216028]Bijlage 2: Omgevingsprojecten
(o.b.v. check CORA d.d. 03-03-2020 en reactie UCO Amsterdam-Haven-Stad d.d. 23-02-20)

	
	Locatie werkzaamheden
	Soort werkzaamheden
	Start
	Eind
	Coördinatie-nummer
	Bedrijf
	Projectleider (06-nr)

	1
	BASISWEG ts A10 en Erasmuslaan incl. BASISWEG / BALTUSSENSTRAAT
	herinrichting en aanpassen spoor
	01-03-19
	01-11-19
	
	Haven-Stad
	

	3
	BASISWEG / BALTUSSENSTRAAT (gebouw Droomvlucht) 
	Aanleg openbare ruimte rondom gebouw Droomvlucht 
	18-03-19
	21-06-19
	
	stadsdeel Noordwest
	

	5
	KWADRANT: tsn Puttenseweg en Steenworpweg
	verleggen kabels en leidingen tbv uitbreiding Ringweg Zuid en bouw van kunstwerken
	01-06-19
	01-04-20
	
	Haven-Stad
	

	6
	PRINSJESWEG
	inrichten bouwterrein nieuwbouw 2 woontorens incl. 2-laagse ondergrondse parkeergarage
	01-10-18
	01-04-21
	
	Particulier
	

	7
	PIET BORGMANERF/ PAARDENPAD
	aanleg nieuw trace in Paardenpad. Trace gaat verder in Puttenseweg (inclusief wegkruising)
	01-05-19
	01-02-20
	
	Boreelse
	

	8
	ERASMUSLAAN / BERENDREEF
	Leggen HDPE (900 m')
	18-02-19
	30-06-19
	
	V&OR, afd. VRI's
	

	9
	BALTUSSENSTRAAT / BASISWEG
	inrichten bouwterrein en nieuwbouw Kavel 3 Hourglass
	05-10-17
	11-02-20
	
	Particulier
	

	11
	SPORTPARK RAVELLIHOF
	aanleg sportpark (kunstgrasveld, clubhuis met kademuren, vier overige sportvelden met openbaar toegankelijke ruimte )
	01-06-18
	01-02-20
	
	Haven-Stad
	

	12
	PUTTENSEWEG t.z.v. KW09C
	verleggen van de hogedruk gasleiding
	05-07-19
	19-07-19
	
	Haven-Stad
	

	13
	PUTTENSEWEG thv metrostation Puttenseweg onder A10
	aanbrengen prefab drempels in het brom-/fietspad
	01-05-19
	01-06-19
	
	Ingenieursbureau
	

	14
	BALTUSSENSTRAAT / BERENDREEF
	aanleg primaire stadswarmteleiding (1050 m')
	01-03-19
	01-12-19
	
	Nuon, Stadsverwarming
	

	15
	BERENDREEF ts Kranenborg en Basisweg
	groot onderhoud fiets- en voetpad noordzijde
	01-05-19
	01-08-19
	
	stadsdeel Noordwest
	



NB: Huisaansluitingen die plaatsvinden buiten het projectgebied, zijn buiten beschouwing gelaten. 

[bookmark: _Toc447216029]Bijlage 3: Tekeningen tijdelijke verkeersmaatregelen

7 tekeningen, zie voor nummers Tabel 2
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