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Herinrichting Vredenburgplein te Utrecht

Week 30 - 31 (Concept)

voorplaatsing 5 dagen voor start werk
do 26 apr 2018 16h - za 28 apr 2018

Gemeente Utrecht

van Zundert 25-04-2018 P17-850-183001 14 A3

Herinrichting Vredenburgplein:

Op het plein komt meer ruimte voor bomen, bankjes en voor kunst. Naar ontwerp van kunstenaar Jennifer

Tee brengen wij op het marktplein een granieten vloer aan met ingelegde mozaïeken. Een hele klus waarbij

we zo’n 490.000 stenen in 32 verschillende kleurtinten leggen. Ook worden oude leidingen

opgeruimd, vinden onderhoudswerkzaamhdeden plaats en wordt de omliggende bestrating vernieuwd. Via

deze faseringskaarten geven wij een overzicht van de werkzaamheden en de mogelijke overlast. Door

verrassingen in de bodem of weersinvloeden kan de planning uitlopen.

Hinderaanpak en meer informatie:

De omgeving zal hinder ervaren door de werkzaamheden. Wij minimaliseren de hinder door aan te sluiten bij

het ritme van de stad. Zo voeren wij het werk gefaseerd uit zodat de markt op en rond het plein kan blijven

en de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle gebruikers geborgd is.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marie-Louise Gasseling Zij is

bereikbaar via 06-27360277 of via vredenburgplein@dvandersteenbv.nl.

Werkzaamheden omliggende bestrating:

· Opbreken huidig straatwerk

· Aanbrengen lijngoot t.b.v. nieuwe afwatering

· Aansluiten lijngoot op bestaand riool

· Aanbrengen funderingsmateriaal

· Aanbrengen nieuwe bestrating

· Aanbrengen tijdelijke bestrating om oude en nieuwe situatie op elkaar aan te laten sluiten

Werkzaamheden natuursteen vlak:

· Gereed maken ondergrond voor aanbrengen natuursteen

· Opbreken huidig straatwerk

· Verwijderen oude ondergrondse voorzieningen

· Vrijgraven dak oude parkeergarage

· Aanbrengen licht ophoogmateriaal op dak oude parkeergarage

· Aanbrengen nieuwe ondergrondse voorzieningen

· Aanbrengen funderingsmateriaal

· Aanbrengen nieuwe bestrating

· Eventueel aanbrengen asfalt t.b.v. tijdelijke verharding

Te verwachten overlast en maatregelen:

· Werkzaamheden voor ingangen van winkels en woningen. Tijdens de uitvoering van de omliggende

bestrating is altijd een strook van 2 meter vanaf de gevel toegankelijk.

· Tijdelijke marktopstellingen. Op deze kaart staat de tijdelijke opstelling van de drukke zaterdagmarkt.

De extra ruimte is gevonden binnen het resterende plein zelf en tijdelijke plekken rondom het plein. Alle

kramen staan minimaal 6 m van de gevel (muv de kramen in de Hollandse Toren). De tijdelijke

marktopstellingen kennen geen doodlopende paden en de looproute dwars over het plein is minimaal 4

meter breed. De opbouw van de zaterdagmarkt is uiterlijk om 9.00 uur gereed, waardoor de situatie

stabiel is als de winkels opengaan.

· Veranderingen in loopstromen over het plein. Voor de hoofdentree van HC blijft rechtsom of linksom een

doorgang van 9 meter beschikbaar. In de weekenden is de gehele buitenruimte voor de entree

beschikbaar. Via cityfence hekken worden zichtlijnen behouden. Via bewegwijzering worden passanten

begeleid.

· Gedurende de uitvoering van fase 1 staan er maximaal 6 kramen op Vredenburg daardoor zijn de laad-

en losplekken tijdens de zaterdagmarkt niet beschikbaar.

· Rekening houden met Vrijmarkt en Koningsdag: Op Koningsdag wordt niet gewerkt en is de omliggende

bestrating beschikbaar.

· Bouwverkeer op het plein. Onze "Poortwachter Vredenburg" begeleidt transporten, ziet toe een veilige

doorgang voor passanten, houdt de omgeving schoon en signaleert fout geparkeerde auto’s / fietsen.

· Geluid van machines.

Route werkverkeer

Gereed rondom plein

Gereed plein natuursteen

Voetgangersgebied

Werkvak D. van der Steen

Legenda / verklaring:

Verkeersregelaar

RVV borden

Passantenstroom 
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Werkzaamheden
alleen op niet marktdagen

Publiek en hulpdiensten
blijven doorgang houden

Werkverkeer met 2 verkeersregelaars
Achteruit naar werkvak begeleiden
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Entree werkterrein
Hekken naar binnen openen
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